宝安松岗智慧供应链产业楼（不含桩基）项目工地“6·26”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月26日，宝安区松岗街道智慧供应链产业楼（不含桩基）项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区住房和建设局、区总工会等部门参与组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安松岗智慧供应链产业楼（不含桩基）项目工地“6·26”一般高处坠落事故是一起因工人违章冒险作业、施工现场安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）劳务分包单位：江西丰源建设劳务有限公司（以下简称丰源劳务公司），统一社会信用代码：91360926591826217P，法

定代表人：向某芳，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：江西省宜春市铜鼓县温泉集镇，成立日期：2012年03月20日，经营范围：建筑施工劳务分包等。资质类别及等级：施工劳务企业备案。

（2）施工总承包单位：丰润建设集团有限公司（以下简称丰润建设公司），统一社会信用代码：91360926161651509 8，法定代表人：戴某，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册地址：江西省宜春市铜鼓县温泉中路8号，成立日期：2007年06月13日，经营范围：建设工程施工等。资质类别及等级：建筑工程施工总承包一级等。

2. 事故相关单位概况

（1）监理单位：广州宏达工程顾问集团有限公司（以下简称宏达顾问公司），统一社会信用代码：91440116618408817A，法定代表人：黄某，企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地址：广州市黄埔区科汇二街7号601、701房，成立日期：1993年05月29日，经营范围：工程管理服务等。资质类别及等级：工程监理综合资质。

（2）建设单位：跨越速运集团有限公司（以下简称跨越速运公司），统一社会信用代码：91440300665859389F，法定代表人：胡某建，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区航城街道后瑞社区深圳机场航站四路汉莎航空园区A栋1楼-8，成立日期：2007年08月13日，经营范围：国内货运代理等。

（二）事故相关概况

1. 事故工程概况

事故工程名称为智慧供应链产业楼（不含桩基），位于宝安区松岗街道赛尔康大道,建设规模约95226平方米,该项目于2024年7月24日取得施工许可证，施工许可内容为主体结构工程、装饰装修工程等。截至事故发生时，该项目进行混凝土模板施工作业，属于危险性较大的分部分项工程[1]。

2. 有关施工合同签订情况

2023年12月，跨越速运公司与宏达顾问公司签订《建设工程监理服务合同》，将监理服务发包给宏达顾问公司，监理范围为智慧供应链产业楼（深圳跨越）项目全部工程（包括但不限于地基处理、土石方、项目内所有的建筑物等）的质量、进度、安全等进行管理和监督。宏达顾问公司任命李某宏（2025年6月9日变更）为项目总监理工程师。

2024年7月，跨越速运公司与丰润建设公司签订《智慧供应链产业楼项目总承包合同》，将智慧供应链产业楼（不含桩基）工程发包给丰润建设公司,工程承包范围主要为主体结构工程等,主要建筑物包括7层坡道、库房1座、综合楼1座及高架汽车坡道和平台等。丰润建设公司任命万某辉为项目经理。

2024年8月，丰润建设公司与丰源劳务公司签订了《建设工程劳务分包合同》，将模板、钢筋、水电、精装修等劳务分包给

[1]住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知建办质〔2018〕31号 附件1危险性较大的工程范围：二、模板工程及支撑体系（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上，或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上，或集中线荷载（设计值）15kN/m及以上，或高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。”

丰源劳务公司。丰源劳务公司任命向某芳为项目负责人。

（三）事故相关单位安全管理情况

1. 丰源劳务公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①向某芳，项目负责人，全面负责项目的组织、施工及安全管理工作。

②张某耀，现场负责人，主要负责协调木工班组现场人员、施工材料等工作。

③吴某西，木工班组长，负责现场的施工进度、质量，安排工人作业。

④易某贵、李某超、李某军（事故死者），木工，负责模板安装作业。

（2）安全管理状况

①丰源劳务公司对李某军进行了新工人入场三级安全教育培训，提供有工人入场三级安全教育登记表及安全教育、考核记录。

②丰源劳务公司每日组织施工班组召开早班会，提供了班组工人受教育照片及班组班前安全活动记录。

2. 丰润建设公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①万某辉，项目经理，负责全面统筹管理涉事项目各项工作。

②韩某和，项目安全主管，负责涉事项目的安全管理工作。

（2）安全管理状况

①丰润建设公司编制有《项目安全管理制度汇编》，内容主要包含《安全生产教育培训制度》《安全生产检查与隐患排查制度》等安全管理制度。

②丰润建设公司编制有《高大模板工程安全专项施工方案》，并制定了《木工安全操作规程》，对涉事木工班组工人进行了入场安全教育和安全技术交底，提供有工人入场三级安全教育资料、安全技术交底记录；编制了《2025 年度安全生产教育培训计划》，每月定期组织劳务分包单位进行危大工程作业安全知识、安全操作规程等内容的培训，提供了会议签到表及培训照片。

③丰润建设公司定期对施工现场进行日检、周检及对危险性较大的分部分项工程巡视，对发现的生产事故隐患进行整改并记录，提供有《防高坠每日检查表》《企业周检自查表》《旁站记录》。

④2025 年 5 月 18 日、6 月 20 日及 6 月 24 日，丰润建设公司对丰源劳务公司木工班组高空作业未佩戴安全带的行为处以罚款，提供有《安全罚款单》；2025 年 6 月 26 日 9 时 40 分许，项目安全主管在巡查发现丰源劳务公司木工班组工人未正确佩戴安全带，现场要求工人整改后作业。

3. 宏达顾问公司安全管理情况

（1）相关人员情况

①李某宏，总监理工程师，全面负责涉事项目的监理工作。

②姚某，安全监理工程师，负责现场安全管理工作。

（2）安全管理状况

①宏达顾问公司定期组织建设单位及施工单位召开监理例会，每日对涉事项目及危大工程进行巡视和检查，并就检查发现的安全隐患要求施工单位整改，提供有《监理例会会议纪要》《安全隐患整改通知单》《安全监理日志》《危险性较大的分部分项工程监理记录表》等材料。

②2025 年 6 月 26 日 9 时，宏达顾问公司现场巡视发现木工班组在模板安装过程中未穿戴安全带并对丰润建设公司开处罚单，提供有《违约处罚通知单》。

4. 跨越速运公司安全管理情况

（1）相关人员情况

赵某彪，项目经理，负责全面统筹项目的施工进度、质量、安全等各项管理工作。

（2）安全管理状况

跨越速运公司定期参加监理单位召开的监理例会，不定期对涉事项目工程巡视和检查，并就检查发现的安全隐患要求施工单位整改，提供有《监理例会会议纪要》《华南区项目安全检查表》，其中安全检查表的内容记录多数为安全文明施工类。

（四）事发前有关情况

2025 年 6 月 25 日，丰润建设公司施工员安排丰源劳务公司木工班组于 6 月 27 日完成 1#楼 8 层屋面的木模铺设。2025 年 6 月 26 日 7 时，丰源劳务公司木工班组易某贵、李某超及李某军到

1#楼 8 层 8-3（盘扣架已验收移交）进行模板安装作业。8-5 区域的盘扣架未验收移交，且该区域的安全平网未完成搭设。

10 时 20 分许，受天气原因影响，班组工人中断铺模板作业到屋内躲雨休息。11 时至 11 时 30 分许，丰源劳务公司、丰润建设公司及宏达顾问公司现场员工均已离开施工现场休息。

（五）事故发生经过

12 时许，丰源劳务公司木工班组到 1#楼 8 层 8-5 区域作业，木工李某军在安装梁模板主龙骨时，不慎将盘扣架的双拼托梁踩脱落并与该构件一同坠落，在附近作业的易某贵、李某超听到盘扣架传来的碰撞响声后，发现李某军已从 8 层楼面位置坠落至 7 层的楼面。

（六）事故现场情况

1. 事故发生位置位于 1#楼 8 层 8-5 区楼面（见图 1），事发位置的盘扣架双拼托梁、顶撑和主龙骨与涉事工人的作业工具及防护用品一同坠落至 7 层楼面（见图 2）。

2. 事故发生位置下方的安全平网部分未铺满（见图 3），现场测得坠落高度约为 10.7 米。




图 1 涉事工人作业位置位于 1#楼 8 层 8-5 区楼面



图 2 踩脱落的双拼托梁和主龙骨一同坠落至 7 层楼面



图 3 涉事工人坠落位置的安全平网部分未铺满

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。死者李某军，男，53 岁，湖北省恩施市人。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币 185 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工友向丰源劳务公司及丰润建设公司管理人员电话报告工人受伤情况，易某贵、李某超及现场其他工友立即赶到事故位置后一同将李某军抬至 4 层楼面等待救援，项目部私家车到达现场后将李某军送往广生医院抢救，后经抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，松岗街道办、区住房和建设局及辖区派出所等相关职能部门有关人员立即赶赴事故现场核实现场情况，开展应急处置。区应急管理局接报后，立即组织人员赶赴现场，对事故

开展调查处理。

（三）事故善后情况

丰润建设公司与李某军家属达成了赔偿协议。善后处置过程中死者家属情绪稳定，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查及对人员进行询问，认定事故直接原因是：涉事工人李某军安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下冒险进入安全平网缺失的盘扣架区域进行模板安装作业，加之不慎踩脱落未固定好的双拼托梁，导致李某军从 8 层楼面位置坠落至 7 层楼面，造成本起事故发生。

（一）直接原因分析

1. 安全防护设施不符合要求。事故区域的盘扣架双拼托梁未使用螺栓固定且未铺满安全平网[2]，在该区域进行作业时存在从高处坠落的风险。

2. 涉事工人安全意识淡薄，高空作业前未按施工安全技术交底要求[3]及安全规范[4]要求系挂安全带，导致踩脱落盘扣架双拼托

---

[2] GB 55023-2022《施工脚手架规范》第 5.2.4：“脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。”

[3]《智慧供应链产业楼项目（不含桩基）高支模安全技术交底》第 1.3 条：“高空作业前需检查个人防护用品，安全帽、安全带必须佩戴好后方可进入施工现场，作业时需系挂好安全带。”

[4] GB 55034-2022《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》第 3.2.1：“高处作业人员正确佩戴劳动防护用品，可预防高处坠落、高处坠落物伤人等安全事故发生。”

梁时失去防护，从高处坠落。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

广东中一司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（粤中一鉴所[2025]病鉴字第0087号）的鉴定意见为：被鉴定人李某军系接触较大面积之钝性物体（如高坠）导致肺静脉破裂、心包填塞死亡，颅脑及其他损伤则加速了死亡过程。

（三）安全管理存在的问题

1. 丰源劳务公司安全管理存在的问题

（1）未严格执行施工总承包单位制定的《建筑工地人员上班时间管理制度》[5]，未向施工总承包单位报备加班作业。

（2）未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人未采取防高坠安全保护措施的情况下进行模板安装作业的生产安全事故隐患。

（3）项目负责人向某芳未认真履行安全生产管理职责，未落实安全技术交底要求，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

2. 丰润建设公司安全管理存在的问题

（1）对丰源劳务公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未督促丰源劳务公司严格落实上班时间管理制度的规定。

（2）对施工现场安全管理不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除盘扣架安全平网缺失、双拼托梁不牢固、工人违

[5]《建筑工地人员上班时间管理制度》第二条工作时间安排：夏季（6–8月）高温时段，调整为上午06：00–10：30，下午14：30–19：00；冬季（12月–次年2月）昼短及低温天气，改为上午7：00–12：00，下午13：30–17：30。注：非正常工作时间，任何班组不得擅自作业，尤其高危作业，如有特殊情况，必须报备项目部，经审批同意后方可作业。

章冒险作业的生产安全事故隐患。

（3）项目经理万某辉未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场盘扣架安全平网缺失、双拼托梁不牢固、工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。

（4）项目安全主管韩某和履行安全生产管理职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查盘扣架安全平网缺失的生产安全事故隐患。

3. 宏达顾问公司安全管理存在的问题

宏达顾问公司（项目安全总监）对施工现场安全巡视不到位，在日常巡视中多次发现存在施工单位高处作业人员未系挂安全带的安全事故隐患，未采取有效措施落实整改，且未及时发现事故区域盘扣架安全平网缺失的安全问题。

4. 跨越速运公司安全管理存在的问题

跨越速运公司承担建设工程安全生产职责不到位，未有效督促施工单位、监理单位落实整改施工现场的安全隐患。

四、对有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

工人李某军安全意识淡薄，在未系挂安全带的情况下冒险进入安全平网缺失的盘扣架区域进行模板安装作业，因不慎踩脱落未固定好的双拼托梁，导致李某军从8层楼面位置坠落至7层楼

面，造成本起事故发生，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

1. 丰润建设公司项目经理万某辉未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场盘扣架安全平网缺失、双拼托梁不牢固、工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 丰润建设公司项目安全主管韩某和履行安全生产管理职责不到位，未认真检查本单位的安全生产状况，未及时排查盘扣架安全平网缺失的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

3. 丰源劳务公司项目负责人向某芳未认真履行安全生产管理职责，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对有关责任单位的行政处罚建议

1. 丰润建设公司未督促丰源劳务公司严格落实本单位的管理制度规定；未采取技术、管理措施，及时发现并消除盘扣架安

全平网缺失、双拼托梁不牢固、工人违章冒险作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 丰源劳务公司履行安全生产主体责任不到位，未严格执行施工总承包单位报备规定及安全技术交底要求，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人未采取防高坠安全保护措施的情况下进行模板安装作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）其他处理建议

宏达顾问公司（项目安全总监）对施工现场安全巡视不到位，在日常巡视中多次发现存在施工单位高处作业人员未系挂安全带的安全事故隐患，未采取有效措施落实整改，且未及时发现事故区域盘扣架安全平网缺失的安全问题，应对本起事故负监理监管责任，建议由深圳市宝安区住房和建设局依法依规进行处理。

（五）建议企业内部处理的人员

跨越速运公司承担建设工程安全生产职责不到位，未有效督促施工单位、监理单位落实整改施工现场的安全隐患，建议由跨越速运公司根据内部规定对有关负责人进行内部处理，并在调查报告批复后一个月内将处理结果报深圳市宝安区应急管理局。

五、政府安全监管部门监督管理情况

调查组已对建筑工程行业监督管理部门的监督管理情况进行调查，发现监督部门在日常安全监督过程中存在不足，建议对相关工作人员进行内部处理，并将处理情况报区安委办。

六、事故主要教训

本次事故中，工人在未系挂安全带的情况下冒险进入安全平网缺失的盘扣架区域进行模板安装作业；劳务分包单位未严格执行总承包单位的加班报备规定及安全技术交底要求，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违章冒险作业的生产安全事故隐患；施工总承包单位对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理不力，未督促工人严格落实加班申请规定及安全技术交底要求，未采取技术、管理措施及时发现并消除施工现场安全防护缺失的生产安全事故隐患；监理单位履行监理职责不到位，未有效管控未经验收的盘扣架安全防护缺失，最终导致事故的发生。

七、事故整改和防范措施

（一）丰润建设公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求:

1. 切实履行总承包单位安全生产职责，加强对分包单位的安全生产工作统一协调和管理，严格督促分包单位落实项目部的安全生产规章制度及安全管理规定。

2. 落实安全防护设施标准化，对现场安全网缺失区域进行全面排查，按规范要求设置水平兜网，确保作业环境安全。

3. 强化现场隐患排查治理闭环管理，针对“安全带背而不挂”

等习惯性违章建立相应惩处制度；组织全体作业人员认真开展产业工人培训，提升工人安全意识。

（二）丰源劳务公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强教育和督促从业人员严格执行安全技术交底要求，加强对工人的安全教育培训和安全技术交底，在涉高处作业必须系挂安全带，提升施工人员的安全意识。

2. 严格执行施工总承包单位的工作制度，在非工作时间加班必须提前向总包申请，现场有专人监护后方可施工。

3. 项目负责人应认真履行安全管理职责，落实安全技术交底要求及总承包单位的安全管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除施工现场的生产安全事故隐患。

（三）宏达顾问公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行监理职责，严格落实监理验收制度，强化隐患闭环管理，防范此类事故再次发生。

（四）跨越速运公司应深刻吸取本起事故的教训，认真履行建设单位安全生产职责，全面加强施工现场的监督管理，加强对各参建单位安全生产工作的统一协调、管理。

（五）行业监管部门应以此为戒，切实落实好行业监管责任，针对项目工地进入雨期、危险性较大的施工阶段，采取相应的安全监管措施；加强安全监管力度，督促在建项目各参建单位严格执行各项安全管理规定，防范此类事故再次发生。