娄底市中心城区老旧小区改造项目三标段11.26事故调查报告

文章来源：娄底市娄星区应急管理局　　发表时间：2024-04-17 16:12　　浏览次数：10

2023年11月26日13时左右，湖南锆琨建筑工程有限公司在娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目三标段（以下简称：老旧小区改造三标）468家属区4#栋楼顶屋面进行防水施工作业时，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失135万元。

娄星区应急管理局接到报告后，立即派员赶到事故现场勘查，询问事故发生经过和原因，并就现场安全处置、汲取事故教训和做好有关善后处理工作提出了具体要求。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经娄星区人民政府批准，成立了由区应急管理局局长颜拥军担任组长，区应急管理局、娄星公安分局、区总工会、区住建局、乐坪街道办事处为成员单位，邀请区纪委监委并聘请专家参加的老旧小区改造三标段“11·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称:事故调查组），对该起事故开展调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失

情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者和责任单位的处理建议，并针对事故相关单位存在的问题，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定：湖南锆琨建筑工程有限公司“11·26”一般高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄，违章冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年11月26日8时，湖南锆琨建筑工程有限公司老旧小区改造三标防水班作业人员殷某战、钟某阳、钟某财和彭某雄4人，在468家属区3#栋楼顶屋面铺设防水卷材。10时左右，3#栋楼顶屋面防水卷材铺设完成。11时，4人到达4#栋楼顶屋面，开始对南面天沟进行打浆和防水卷材的铺设。12时，南面天沟防水卷材铺设完成后下班。

13时，4人来到4#栋楼顶继续进行屋面防水卷材铺设，钟某阳和彭某雄两人一组，负责屋面北面天沟的打浆和防水卷材铺设，钟某财和殷某战两人一组，负责南面屋面打浆和防水卷材铺设。13时10分，钟某财和殷某战将南面屋面原防水层清理完成，两人由东往西进行防水卷材铺设，钟某财负责打浆，殷某战负责卷材与卷材垫衬的分离，殷某战脸朝东、背朝西倒退行走撕扯卷材底衬进行铺设，当卷材铺设至屋面西端边沿天沟时，踩空导致身体失衡，从楼顶坠落至地面。

（二）应急救援情况

钟某财听到坠落响声后，向殷某战看去，没有看到人，立即赶到屋面西端天沟边向下观察，看到殷某战仰躺在地面。13时19分，钟某财在房顶先后拨打了“120”急救电话和“110”电话报警。

钟某阳和彭某雄赶到地面，看见殷某战头朝西，脚朝东仰躺在地上，前额右边有伤口，有血迹，后脑部地面有大量血和脑组织。

13时24分，“120”医护人员到达现场，医护人员对其中现场进行了检查，殷某战深度昏迷，双眼瞳孔散大固定，额顶部可见皮肤裂口，伤口可见大量血和脑组织外流，经现场救治，心电图呈一条直线，无自主呼吸，颈动脉搏动消失，当场宣布其死亡。

（三）事故信息报告情况

事故发生后，钟某财电话向施工员彭某报告了事故情况，随后彭某向项目经理刘某雨报告了事故情况，刘某雨安排彭某马上向区住建局报告了事故情况，14时左右区住建立局向娄星区人民政府报告了事故情况。

（四）善后处理情况

经娄星区乐坪街道办事处人民调解委员会调解，2023年11月27日，智怀建设集团有限公司与死者家属达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》，智怀建设集团有限公司一次性赔偿死者家属132万元。



二、事故相关单位情况

（一）事故单位基本情况

湖南锆琨建筑工程有限公司是一家主要从事建筑劳务承包的民营企业，公司成立于2022年2月25日，统一社会信用代码为91431200MA7GRP6C62，法定代表人为申某艳，注册资本为1000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所为湖南省怀化市鹤城区城中街道沿河路78号13栋101室。

公司现有员工31人，申某艳任总经理，申某云任副总经理，公司设有工程部、质安部、财务部、综合部、经营部等5个职能部门。

2022年12月21日，湖南锆琨建筑工程有限公司法定代表人、总经理申某艳，授权委托公司副总经理申某云，全权代理负责湖南锆琨建筑工程有限公司全面工作。

2023年10月7日，公司成立了老旧小区改造三标安全小组，申某云任组长，张某红任副组长和项目现场负责人，负责老旧小区改造三标劳务施工作业，安全小组下设有涂料班组、装备班组、防水班组和其他班组，共4个施工班组。

该公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D343234054，资质类别及等级：施工劳务不分等级；有效期至2027年3月11日。

该公司取得了《安全生产许可证》，证号：（湘）JZ安许证字〔2023〕001172，有效期至2026年1月18日，许可范围：建筑施工。

（二）事故相关单位情况

1、建设单位：娄底市娄星区住房和城乡建设局

娄星区住建局，机构性质为机关，统一社会信用代码：11431300006506184N，负责人为陈某光，机构地址为娄底市娄星区湘阳街568号。

区住建局对老旧小区改造成立了施工现场管理小组，由赵某和彭某丰负责，并聘请了第三方技术咨询公司协助管理现场。

2、施工总承包单位：智怀建设集团有限公司

智怀建设集团有限公司是一家主要从事房屋建筑工程施工的民营企业，公司成立于2016年07月15日，统一社会信用代码为91431202MA4L5G9W3H，法定代表人为李某缨，注册资本为10800万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限为长期，企业住所为湖南省怀化市[illegible]城区湖天南路与南环路交汇处岳麓青城10栋9层。



该公司取得了《建筑业企业资质证书》，证书编号：D143164463，资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级；有效期至2027年3月21日。

该公司取得了《安全生产许可证》，证书编号：（湘）JZ安许证字〔2017〕000371，有效期至2026年2月21日，许可范围：建筑施工。

该公司现有员工136人，申某平任总经理，负责公司全面工作；岳某平担任总工程师，分管公司工程部；副总经理黄某秀，分管公司财务部；副总经理周某呈，分管公司工程咨询部；副总经理易某华，分管公司经营部。设置有工程部，工程咨询部、综合部，经营部、财务部、质安科等职能部门。

2023年10月20日，公司成立了老旧小区改造三标项目部，刘某雨任项目经理，周某任技术负责人，彭某任施工员，谭某青任安全员，彭某男任质量员。

3、监理单位：湖南精算堂工程项目管理有限公司

湖南精算堂工程项目管理有限公司是一家从事工程监理的监理服务的民营企业，公司成立于2011年11月02日，统一社会信用代码为914301115849183323，法定代表人为霍某亮，注册资本为500万元，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，营业期限为2011年11月2日至2061年11月1日，企业住所为长沙市雨花区湘府东路二段199号天济山庄18楼、19楼。

该公司取得了《工程监理资质证书》，编号为E243012183，资质类别与等级为房屋建筑工程监理乙级、市政公用工程监理乙级。根据中华人民共和国住房和城乡建设部“住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知”建办市函〔2022〕361号文件，其资质自动延期至2023年12月31日。

该公司于2021年10月25日成立了湖南精算堂工程项目管理有限公司娄底分公司，分公司统一社会信用代码为91431300MA7B6C62XL，负责人为李伟刚，企业类型为有限责任公司分公司（自然人投资或控股），营业场所为湖南省娄底市涟滨街道香茅街南侧7栋1-102，经营范围为在隶属企业经营范围内联系业务。主要负责娄底市区域内业务管理工作。

2021年9月，湖南精算堂工程项目管理有限公司下发文，成立了老旧小区改造三标监理项目部，授权杨某君监理项目部总监，负责监理项目部全面工作，胡雄华任现场专监，罗滔波任现场监理员，胡康任资料员。

（三）项目建设基本情况

1、项目概况

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发〔202 号、《湖南国民经济和社会发展第十三个五年规划》、《娄底市娄星区国民经济和社会发展第 五年规划》、《关于开展全省城镇老旧小区改造计划项目实施方案审核工作的通知》湘建城函〔2020〕74 号、《湖南省住房和城乡建设厅湖南省发展改革委员会湖南省财政厅关于推进全省城镇老旧小区改造工作的通知》湘建城函〔2021〕56 号文件精神， 2023年3月2日，湖南省住房和城乡建设厅，湖南省发展和改革委员会，湖南省财政厅发布《关于公布2023年城镇老旧小区改造计划的通知》湘建城函〔2023〕16号，计划对娄底市娄星区的老旧小区进行改造。2023年老旧小区改造项目涉及71个小区、259栋、7089户住户，涉及改造面积66.72万平方米。

2、项目施工许可及合同签订情况

2023年2月，娄底市娄星区发展和改革局对《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目》进行了立项审批，项目共分为三个标段。2023年9月12日，娄底市娄星区发展和改革局通过“娄星发改〔2023〕250号”《关于娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目三标段可行性研究报告的批复》对项目进行了批复；2023年9月26日，区住建局委托中采联合招标有限公司对《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目（三标段）项目》进行了公开招标 ，中标施工单位为智怀建设集团有限公司，监理单位为湖南精算堂工程项目管理有限公司。

2023年10月31日区住建局颁发了《建筑工程施工许可证》，编号为431202202310310101，工程名称为《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目（三标段)》 ，建设地址为娄底市娄星区乐坪街道（共19个小区，包括了468家属区），建设规模17000m2。

2023年9月25日，区住建局与湖南精算堂工程项目管理有限公司签订了《建设工程监理合同》。委托其对《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目（三标段)》项目施工进行全面监督管理。

2023年10月11日，区住建局与智怀建设集团有限公司签订了《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目第三标段施工合同》。由智怀建设集团有限公司负责对项目施工进行全面管理。

2023年10月11日，智怀建设集团有限公司与湖南锆琨建筑工程有限公司签订了《施工劳务分包合同》，同时双方签订了《施工现场安全生产管理协议》。

（四）事故地点基本情况及现场勘察情况

事故发生在老旧小区改造三标468家属区4#栋楼顶屋面。小区位于娄底市娄星区新星南路东侧，新星南路与月塘街交汇东南角处，建于1992年，共有居民楼8栋。

4#栋为6层砖混结构建筑，位于468家属区东南方，坐北朝南，东西向长方形建筑，划个单元。在2单元6层楼梯楼顶设置了一个边长为400mm的正方形人孔，通过人孔可登上面。

4#栋楼顶为不上人屋面，屋面距离地面19.4m,屋面四周无女儿墙、防护栏杆等临边防护设施。

4#栋顶屋面上放置有水泥、河砂、自粘防水卷材及防水材料铺设工具，南侧屋面边缘的檐沟防水已完成，北侧屋面檐沟正在进行防水卷材施工。

4#栋顶屋面南侧沿边由东往西铺设了920mm宽防水卷材至屋面西端，距离西端墙面2m，卷材末端底部衬层已撕开，悬空飘浮垂吊在屋顶西端墙外。西端墙边檐沟宽400mm，深200mm。防水卷材为改性沥青防水卷材，每卷长10m，宽920mm。

4#栋房屋西端外墙有一条宽3m的行人通道，在通道的西南角地上残留有血迹和脑组织。

2023年11月1日，项目取得工程开工令后正式开始组织施工作业。屋面防水作业于11月21日开始施工，共有施工人员8人，分两个班组作业，各负责一栋楼，4#栋作业人员为殷某战、钟某财，钟某阳，彭某雄，事故发生前已经完成了2#栋、3#栋的屋面防水作业，11月26日11时，开始对4#栋楼顶屋面进行防水施工作业。

屋面防水施工作业流程：清理屋面原防水层→基层找平→刷底油→阴阳角粘贴附加层→铺贴自粘防水卷材→防水层表面清理检查。

（五）有关单位安全管理情况

1、湖南锆琨建筑工程有限公司

经调查：该公司在该项目成立了安全小组，负责项目的管理工作，明确了各自的安全生产责任；依据施工单位制定的安全生产管理制度和各岗位安全操作规程对项目施工作业进行管理；安全小组负责对新进行人员进行安全教育培训；安全小组负责对作业人员进行安全技术交底；各班组组织施工作业人员召开班前会；安全小组组织施工作业人员进行施工作业；各班组负责作业现场管理；安全小组不定期对施工作业现场进行安全检查，对发现的问题要求各班组及时整改。

存在的问题：未对新进防水施工作业人员进行上岗前安全教育培训；安排无高处作业资质人员从事高处作业；从事高处作业人员未佩戴劳动防护用品；未按照《高处作业专项施工方案》要求，对临边作业设置安全防护设施。

2、智怀建设集团有限公司

经调查：该公司对该项目成立了项目部，明确了项目部管理人员的工作职责；项目部成立了安全管理机构；项目部建立了全员安全生产责任制，并制定了考核标准；项目部建立了安全生产制度和各岗位安全操作规程；项目部建立了《施工组织设计》，并建立了《高处作业专项施工方案》、《屋面卷材防水施工方案》、《高处作业防坠落专项施工方案》等施工方案；项目部制订了《施工现场应急救援预案》和《施工现场临时消防方案》；项目部建立了《安全教育培训计划》、《安全教育培训制度》；项目部对项目管理人员和施工作业人员进行了安全技术交底；项目部安全员每天在作业现场进行安全巡查；项目部采取定期检查、定项检查、日常巡查、月度检查对各施工作业区域进行安全检查，对检查出的问题进行登记，并提出整改意见，要求及时整改到位，并对整改情况进行复查和考核。项目部每月组织项目管理人员和各施工作业班组召开一次安全生产例会。

存在的问题：在发现高处作业无安全防护事故隐患的情况下，没有及时督促劳务施工单位立即停工整改。

3、湖南精算堂工程项目管理有限公司

经调查：该公司对该项目成立了监理项目部；公司制订了《质量安全管理制度》（包括岗位责任制、安全生产管理等方面的制度）；监理项目部制订了项目《监理实施细则（房屋建筑工程质量通病防治）》、《监理实施细则（安全文明施工）》、《安全监理规划》和《监理人员安全生产责任制》；监理项目部每半个月由总监组织建设单位、监理单位和施工单位，召开一次监理例会；监理项目部每月对项目的进度、质量、安全等方面进行总结，并对下月监理工作重点进行安排，以《监理月报》的形式下发到各参建单位；监理人员每日到作业现场进行了巡查，并填写了《监理日志》，巡查过程中针对隐蔽工程和危险性较大的施工等施工过程进行旁站，并填写《旁站记录》；总监每周对项目进行一次巡查，并填写了《总监巡查记录表》；监理人员在巡查、检查过程中发现有事故隐患，及时对施工单位下达《监理整改通知单》；监理项目部在2023年11月16日和2023年11月24日检查时分别发现的临边作业无安全防护，对施工单位下达了二份《监理整改通知单》。

存在的问题：对项目检查时发现的临边作业无安全防护的情况，仅口头要求暂停施工，下达《监理整改通知单》后督促整改落实不力，没有及时有效的杜绝临边作业无安全防护的事故隐患。

4、娄底市娄星区住房和城乡建设局

区住建局依法依规对《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目》进行了立项和招标及合同的签订。娄星区建设工程质量安全监督站负责辖区内在建项目工程质量安全监督管理工作。

2023年11月9日，区住建局为加强项目的安全、质量监督管理，娄星区建设工程质量安全监督站下发《娄星区在建工程项目施工质量、安全监督员[illegible]通知》（娄星质安委派（2023）56号）文

件，委派朱红波和吴玮华负责项目的施工质量监督，委派刘江强和周某文对项目的施工安全进行监督。因区住建局安全监督管理项目多安全监督人员少，该项目安全监督管理由周某文为主，刘江强配合。

区住建局组织质安站、质安股全体人员和娄星区各在建工程项目部负责人、施工单位负责人传达学习了《省住建厅安全生产形势分析会》的指示精神，并组织学习了《娄底市住房和城乡建设局关于开展房屋市政工程高处作业安全管理专项整治的通知》，要求各施工作业单位严格规范高处作业行为。

区住建局针对娄底市中心城区老旧小区改造项目工程制订了《安全监督工作方案》及《安全监督计划表》，并对老旧小区改造项目三标工程监督作了交底，签订了《临边防护、高处作业及文明施工技术交底》、《防噪音、噪声措施监督交底》、《临时用电及小型机械设备安全技术交底》、《文明施工安全监督交底》和《脚手架搭设安全技术交底》。项目管理人员不定时对各项目进行巡查，每两周对各施工现场进行一次通报，组织三个标段的监理进行交叉检查，每周组织项目参建单位召开了专门的会议。

2023年11月22日，区住建局老旧小区改造项目三标安全监督人员对智怀建设集团有限公司下达了《建设工程施工安全隐患整改通知书》，发现高处作业无安全防护措施，限期要求智怀建设集团有限公司11月27日整改到位。

存在的问题：在发现高处作业无安全防护事故隐患的情况下，仅要求限期整改，没有及时停工整改。

5、娄星区乐坪街道办事处

据调查：娄星区乐坪街道办事处对《娄底市中心城区2023年老旧小区改造项目》没有监管职责，只负有配合与协助区住建局处理本辖区内有关项目的工农矛盾和维稳等工作，不负责老旧小区改造项目安全管理职责。

三、死者基本情况及直接经济损失

（一）死者基本情况

事故造成1人死亡。死者殷某战，男，汉族，51岁，身份证号码为4302811972********，户口地址：湖南省醴陵市均楚镇长岭坳村上湾组*号。系湖南锆琨建筑工程有限公司老旧小区改造三标段防水班作业人员。

（二）直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB6721-1986)等标准和规定统计，核定该起事故造成直接经济损失135万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因

殷某战违章冒险作业，在无高处作业资质、未正确佩戴劳动防护用品、未设置临边安全防护的情况之下，对屋面进行防水卷材铺设，倒退行走至屋面南侧西端边沿天沟踩空，身体失衡从楼顶坠落至地面，导致其死亡。

（二）间接原因

1、湖南锆琨建筑工程有限公司安全教育培训不到位，未对新进防水施工作业人员进行上岗前安全教育培训；

2、湖南锆琨建筑工程有限公司作业现场安全管理不到位，安排无高处作业资质人员从事高处作业，高处作业人员未佩戴劳动防护用品；

3、湖南锆琨建筑工程有限公司督促作业人员佩戴劳动防护用品不力，从事高处作业人员未佩戴劳动防护用品；

4、湖南锆琨建筑工程有限公司生产安全事故隐患排查治理不力，未按照《高处作业专项施工方案》要求，对临边作业设置安全防护设施。

五、对有关责任单位和人员的处理建议

（一）免予责任追究人员

1、殷某战，湖南锆琨建筑工程有限公司老旧小区改造三标段防水班作业人员。殷某战违章冒险作业，在无高处作业资质、未正确佩戴劳动防护用品、未设置临边安全防护的情况之下，对屋面进行防水卷材铺设，倒退行走至屋面南侧西端边沿天沟踩空，身体失衡从楼顶坠落至地面，导致其死亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予责任追究。

（二）建议给予行政处罚的单位

2、湖南锆琨建筑工程有限公司安全教育培训不到位，作业现场安全管理不到位，督促作业人员佩戴劳动防护用品不力，生产安全事故隐患排查治理不力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第三十条、第四十一条第一款和第四十五条的规定，对事故的发生负有责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定给予行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的个人

3、申某云，湖南锆琨建筑工程有限公司副总经理负责公司全面工作，老旧小区改造三标段安全小组组长负责劳务施工作业全面工作。申某云未全面履行主要负责人安全生产工作职责，施安全教育培训制度不力，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生第二十一条第（二）、（五）项的规定，对事故的发生负有主要领导责任。建议由娄星区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定给予行政处罚。

（四）建议公司内部处理人员

4、张某红，湖南锆琨建筑工程有限公司老旧小区改造三标段现场负责人。张某红对防水施工作业人员安全教育培训不到位，防水作业现场安全管理不到位，安全检查隐患排查不到位，建议湖南锆琨建筑工程有限公司按照内部管理规定处理。

5、李某成，湖南锆琨建筑工程有限公司老旧小区改造三标段防水班班长。李某成对防水作业现场安全管理不到位，安全检查隐患排查不到位，建议湖南锆琨建筑工程有限公司按照内部管理规定处理。

6、刘某雨，智怀建设集团有限公司老旧小区改造三标段项目部经理。督促劳务施工单位履行安全生产主体责任不到位，对老旧小区改造三标段的施工作业现场安全管理不到位，建议智怀建设集团有限公司按照内部管理规定处理。

7、杨某君，湖南精算堂工程项目管理有限公司老旧小区改造三标段监理项目部总监。督促劳务施工单位履行安全生产主体责任不到位，对老旧小区改造三标段的施工作业现场安全管理不到位，建议湖南精算堂工程项目管理有限公司按照内部管理规定处理。

（五）其它处理建议意见

8、周某文，娄星区建设工程质量安全监督站安监员，委派老旧小区改造三标段委派安全监督管理员。周某文在发现老旧小区改造三标段存在生产安全事故隐患的情况下，仅要求限期整改，没有及时停工整改，建议娄底市娄星区住房和城乡建设局对其予以诫勉谈话。

9、段某星，娄星区建设工程质量安全监督站站长，负责全面工作。段某星督促老旧小区改造三标段委派安全监督管理员工作不力，建议其向娄底市娄星区住房和城乡建设局作出书面检查。

10、智怀建设集团有限公司参建的老旧小区改造三标段，在发现高处作业无安全防护事故隐患的情况下，没有及时督促劳务施工单位立即停工整改，建议区住建局依照相关规定对其进行处理。

11、湖南精算堂工程项目管理有限公司参建的老旧小区改造三标段，检查时发现临边作业无安全防护的情况，仅口头要求暂停施工，在下达《监理[illegible]通知单》后，督促整改落实不力，没有及

时有效杜绝临边作业无安全防护的事故隐患，责令其向区住建局作出书面检查。

12、区住建局在老旧小区改造三标段，在发现高处作业无安全防护的事故隐患，仅要求限期整改，没有及时停工整改消除事故隐患，责令其向娄星区人民政府作出书面检查。



六、事故整改和防范措施建议

为了杜绝类似事故的发生，深刻汲取事故教训，有效防范类似事故再次发生，特提出如下建议措施：

1、湖南锆琨建筑工程有限公司一是要进一步落实企业安全生产主体责任，完善全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，切实提高企业安全生产水平；二是要加大对项目部的管理，立即开展一次全面的安全大检查，特别是对高处作业和临边作业安全防护方面的检查，督促作业人员严格按照制定的施工方案进行施工作业，全面排查作业现场的安全隐患，对排查出的隐患要及时采取技术、管理措施消除事故隐患。三是要加强对作业人员安全教育培训和特种作业人员管理方面的检查，杜绝未经安全教育培训上岗作业和未持有特种作业资格证的人员从事特种作业。

2、智怀建设集团有限公司一是要进一步落实企业安全生产主体责任，加强对劳务分包单位的监督管理，督促劳务分包单位落实各项安全管理制度、操作规程和从业人员安全教育培训制度；二是要加大安全检查力度，特别是对高处作业、临边作业安全防护要进行一次全面检查，确保施工安全。

3、湖南精算堂工程项目管理有限公司要进一步落实监理职责，根据工作需要及时加强监理力量，督促施工作业人员严格按照国家法律法规的规定、行业标准、施工方案进行施工作业，持续监督施工单位事故隐患的整改落实。

4、娄底市娄星区住房和城乡建设局一是要进一步加强对建设工程项目的安全管理；二是要立即对老旧小区改造项目，开展一次全面的安全检查隐患排查，特别是要加强对高处作业和临边作业安全防护方面的检查；三是加大执法力度，在检查中发现应该立即停工整改的事故隐患，要严格按照要求督促施工单位立即停工整改，并依法依规处理；四是要加大力度开展房屋市政工程高处作业安全管理专项整治工作。

娄底市中心城区老旧小区改造项目

三标段“11·26”一般高处坠落事故调查组

返回顶部 分享

主办单位：娄底市娄星区人民政府 承办：娄底市娄星区数据局 区门户网站联系电话：0738-8223867
地址：娄底市娄星区长青西街与金星路交汇处 湘公网安备43130202000032号 湘ICP备17000903号-1
网站标识码：4313020018

适老化 无障碍服务 政府网站找错 党政机关 娄底市违法和不良信息举报中心