秀山海洋房屋彩钢瓦安装“8·8”一般高处坠落事故调查报告

秀山土家族苗族自治县人民政府调查组

2026年1月

目　录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生经营主体及相关单位基本情况 2

（二）业务关系情况 3

（三）事故发生经营主体安全管理情况 3

（四）事故发生经过 4

（五）事故现场基本情况 5

（六）事故人员伤亡和直接经济损失 7

二、事故应急处置及评估情况 8

（一）事故信息接报及响应情况 8

（二）事故现场应急处置情况 8

（三）医疗救治及善后情况 8

（四）事故应急处置评估 9

三、事故原因 9

（一）直接原因分析 9

（二）间接原因 9

四、相关单位履职情况 9

五、事故责任认定及处理建议 10

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 10

（二）对有关公职人员的处理建议 10

（三）其他处理建议 11

六、事故整改防范措施 11

秀山海洋房屋彩钢瓦安装“8·8”一般高处坠落事故调查报告

2025年8月8日19时50分许，秀山县海洋乡***村民肖**家中安装彩钢瓦，过程中作业人员李*失足从屋檐意外坠落至地面，造成头部受伤送医后于2025年8月10日死亡的事故。

2025年8月31日，县应急管理局接有关举报线索；2025年9月，初步核查属实。按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等有关法律法规的规定，经县政府授权，由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、海洋乡派员参加，成立了秀山海洋房屋彩钢瓦安装“8·8”一般高处坠落事故联合调查组（以下简称事故调查组），并邀请县检察院派员参加，邀请县纪委监委介入调查。

调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真细致开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、调阅资料、人员问询、综合分析等，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质及责任，提出了对相关责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故暴露出的问题，提出整改防范措施。

经事故调查组调查认定，秀山海洋房屋彩钢瓦安装“8·8”一般高处坠落事故是一起因施工人员李*未采取安全防护措施高处作业造成的一般生产安全责任事故，现将有关情况报告如下。

一、事故基本情况

（一）事故发生经营主体及相关单位基本情况

1.事故发生经营主体情况

流动彩钢瓦安装队。该安装队在全国各地进行流动彩钢瓦安装，负责人：李*，男，30岁，身份证号码：4115**********1817，家住河南省光山县***，自2025年5月起，在全国各地进行流动彩钢瓦安装。

安装队其他工人情况。刘*，男，37岁，户籍地安徽省安庆市太湖县***，自2025年7月起，跟随李*进行流动彩钢瓦安装；蒙**，男，46岁，户籍地贵州省都匀市***，自2025年7月起，跟随李*进行流动彩钢瓦安装。

李*流动安装彩钢瓦所用车辆情况，车牌号：鄂R69***，车辆类型：轻型普通货车，所有人：李**，品牌型号：江铃牌JX1030TS***，该车辆系2025年年初时，李*向李**借用的。

2.相关单位基本情况

房主：肖**，男，59岁，家住重庆市秀山县海洋乡***。

材料供应商：由占**、吴*甲合伙组成，自2024年7月起，开始合伙从彩钢瓦材料厂家进货并流动销售给彩钢瓦安装队。占**，男，45岁，户籍地安徽省枞阳县***。吴*甲，男，51岁，户籍地安徽省枞阳县***。

业务员团队，该业务员团队共3人，由吴*乙、宁**、高**组成。吴*乙，女，53岁，户籍地安徽省枞阳县***；宁**，女，

57岁，户籍地安徽省枞阳县***；高**，男，52岁，户籍地安徽省枞阳县***。业务员团队组成不固定，自2025年7月起，吴*乙、宁**、高**通过互相邀约一起组队，吴*乙和宁**负责拉业务，高**负责开车，跟随占**、吴*甲流动下乡推销安装彩钢瓦的业务。

（二）业务关系情况

材料供应商为能多卖出彩钢瓦等材料，招募若干业务员跟随其全国流动招揽彩钢瓦安装业务，并为业务员提供住宿，材料供应商、流动彩钢瓦安装队与业务员三方约定：流动彩钢瓦安装队负责人使用材料供应商提供的彩钢瓦等完成安装业务之后，收取的安装总费用先向材料供应商支付材料费，然后按比例支付业务员相应费用，比例由流动彩钢瓦安装队负责人与业务员自行口头约定。

房主接受流动彩钢瓦安装队的彩钢瓦安装业务，支付包工包料的安装费用。

流动彩钢瓦安装队负责人与该队其他工人口头约定，由该负责人按实际工作天数向工人日结工资。

（三）事故发生经营主体安全管理情况

按照《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款[1]和《关

[1]《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款：抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。

于加强村镇建筑工程质量安全管理的若干意见》[2]的相关规定，农村居民自建两层（含两层）以下住宅建设不需要相应资质，因此对该流动彩钢瓦安装队是否具有资质不作要求。经调查，事故生产经营主体为李*个人，其从事流动安装彩钢瓦经营活动，未制定安全生产管理制度，未配齐安全防护装置，未对刘*、蒙**等工人开展安全教育培训。

（四）事故发生经过

2025年8月8日9时许，吴*乙、宁**、高**三人与秀山县海洋乡***村民肖**达成安装彩钢瓦的约定，约定安装单价为80元/m^2，包含材料和安装的总价为**万元，谈好业务后，吴*乙和宁**将该单业务告知了占**。

2025年8月8日10时许，李*接到占**微信通话，占**告知李*秀山县海洋乡坝联村村民肖**家中民房需要安装彩钢瓦，并告知安装价格，李*接下了这单安装彩钢瓦的业务，占**将李*的电话号码发给了吴*乙，吴*乙联系李*后，吴*乙、宁**和高**三人便在肖**家等待李*及其安装队。

2025年8月8日11时许，李*及其安装队驾驶鄂69***皮卡车到达酉朋大酒店附近（占**和吴*甲存放彩钢瓦材料处）搬运安装彩钢瓦所需材料，并暂付**元材料款，之后结算。

---

[2]《关于加强村镇建筑工程质量安全管理的若干意见》：一、村镇建筑工程质量安全实行分类管理（二）镇、乡规划区内的所有公共建筑工程，居民自建两层（不含两层）以上住宅，投资额在30万元以上或建筑面积在300平方米以上的其他所有建筑工程，以及村庄规划区内的学校、幼儿园、卫生院等公共建筑（统称“限额以上工程”），其质量安全管理由县级建设主管部门负责，工程质量安全监督可由其委托的建筑工程质量、建设工程安全监督管理机构具体实施。

2025 年 8 月 8 日 13 时许，李*及其安装队到达秀山县海洋乡***村民肖**家中，吃过午饭后，李*、刘*、蒙**开始安装彩钢瓦，李*和刘*负责在屋顶上面安装，蒙**负责在地面给二人递材料，吴*乙、宁**和高**三人在肖**家附近等待。

2025 年 8 月 8 日 17 时许，肖**暂付了**万元给吴*乙，并表明今天只能给出**万元，剩余**千元，第二天才能付出来，李*表示今天要安装完毕，剩余钱款让吴*乙等业务员第二天来拿。

2025 年 8 月 8 日 19 时 50 分许，李*在屋檐边安装最后一块瓦，刘*在屋脊上安装脊瓦，刘*背对着李*，与李*相距约 5、6 米，蒙**在屋檐下递材料，蒙**将最后一张瓦递给李*后，转身走了十几米准备去收拾剩余材料，这时突然传来“咚”一声，发现是李*失足从屋檐坠落至地面上，伴随最后一张彩钢瓦掉落，头部摔在了屋前街沿石上。

（五）事故现场基本情况

事故发生房屋位于重庆市秀山县海洋乡******，该房屋共一层，屋体为木结构承重体系，屋顶刚更换为彩钢瓦，屋檐与屋前台阶底端垂直高度约为 5.2 米，台阶整体高度约为 1.2 米，事故发生时李*位于图 1 黄色标注处进行彩钢瓦安装。



图 1 事故房屋屋顶俯视图




图 2　李*高处坠落位置图

（六）事故人员伤亡和直接经济损失

1.人员伤亡情况

本次事故死者：李*，男，身份证号码：4115**********1817，户籍地河南省光山县***。

2.直接经济损失情况

本次事故直接经济损失主要为医疗救治费用，共计约**万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

本次事故于2025年8月31日通过死者李*家属信访反应而来，经过核实:

2025年8月8日19时59分，现场人员高**于拨打报警电话，秀山县公安局接报，民警立即赶赴现场进行核实;

8月8日21时21分秀山县公安局石堤派出所向海洋乡人民政府报告情况，请求协助调查（因报警人为外省籍，对海洋乡具体位置表达不清，报警后拒接电话）;

8月8日22时03分，海洋乡人民政府了解相关情况后向县委值班室和县政府值班室电话报告。

8月8日23时40分，海洋乡人民政府将本次事故作为一般事件处理，通过渝快政书面上报县委值班室和县政府值班室，未同步向县应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员高**于2025年8月8日19时59分拨打报警电话，并拨打了120急救电话，秀山县公安局石堤派出所及120救护相关人员立即赶赴现场进行事故现场处置。

（三）医疗救治及善后情况

2025 年 8 月 8 日 20 时许，现场的业务员吴*乙等人将李*送往海洋乡街上，21 时许，120 救护车赶到海洋乡街上，与业务员送李*的车会合后，120 救护车立即将伤者李*送往秀山县人民医院救治。海洋乡人民政府立即组织开展家属安抚、善后调解等工作。8 月 10 日 5 时，李*经秀山县人民医院转出，转入四川大学华西医院后于 8 月 10 日医治无效死亡。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，120 救护人员、工作人员均第一时间赶赴现场，进行事故现场处置、应急救援。

三、事故原因

（一）直接原因分析

事故调查组通过深入调查和综合分析认定，直接事故原因系李*未采取任何安全防护措施的情况下在屋顶安装彩钢瓦，不慎从屋檐坠落至地面，导致头部受伤，医治无效死亡。

（二）间接原因

李*组建安装队从事流动安装彩钢瓦经营活动，安全意识淡薄，未配齐安全防护装置。

四、相关单位履职情况

海洋乡人民政府

经查，海洋乡人民政府在日常工作履职和事故信息核查中，存在如下问题：

1. 海洋乡人民政府对辖区内未采取安全防护措施违规安装

彩钢瓦的情况失察，监督不力，劝导不足。

2. 2025 年 8 月 8 日海洋乡人民政府在接到石堤派出所报告的海洋乡***肖**家中发生的安装彩钢瓦坠落事故协查信息后，未按照《重庆市安全生产条例》第五十五条第二款[3]的规定立即向负有安全生产监督管理职责的部门报告本次事故发生，也未按照《关于进一步加强值班值守和紧急信息报送工作的通知》秀山安委办发〔2022〕38 号的要求[4]及时将突发事件报送到县应急局指挥中心，导致未能正确研判本次事故为生产安全事故，延误事故调查。

五、事故责任认定及处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

李*，事故发生经营主体，未采取任何安全防护措施高处作业，对本次事故发生具有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，鉴于其已死亡，建议免于追究刑事责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

周波，海洋乡人民政府副乡长，作为属地分管农村建房的领导，未严格履行属地安全监管职责，未能及时发现并制止辖区内

---

[3] 《重庆市安全生产条例》第五十五条第二款：事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定在一小时内向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告。乡镇人民政府、街道办事处、公安派出所等有关单位接到生产安全事故报告，应当立即报告负有安全生产监督管理职责的部门。

[4]《关于进一步加强值班值守和紧急信息报送工作的通知》秀山安委办发〔2022〕38 号 ：（二）报送时限。各乡镇（街道）、县级各部门（含县应急局内部各科室）要按照“先报送、后认定”“一快二准三规范”原则，在突发事件发生后，30 分钟以内口头报告、1 小时以内书面报送到县应急局指挥中心，并根据事件发展处置情况及时续报。各乡镇（街道）和村（社区）、企业等基层单位要进一步优化简化审批流程，突发事件发生后，从企业或村（社区）→属地乡镇（街道）→县应急局指挥中心，各级逐级上报时间不得超过 10 分钟。

违规安装彩钢瓦的情况，对本次事故的发生负有领导责任；作为分管农村建房的领导，在知晓分管领域发生生产安全事故后，未及时向负有安全生产监督管理职责的部门报告，也未将该突发事件报送至县应急局指挥中心，建议其向海洋乡党委作出深刻检讨。

（三）其他处理建议

李*作为流动彩钢瓦安装队的负责人，该安装队为独立的生产经营主体，李*本人对本次事故的发生具有全部责任，在本次为村民肖**家中安装彩钢瓦的业务中，材料供应商和业务员团队及李*的流动彩钢瓦安装队三者具有利益联系，死者李*家属对材料供应商、业务员团队等的民事赔偿诉求，建议通过司法途径解决。

六、事故整改防范措施

秀山海洋房屋彩钢瓦安装“8·8”一般高处坠落事故教训深刻。为了防止类似事故再次发生，提出以下防范措施建议：

（一）切实增强政治责任感,全力做好安全防范工作。坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管谁负责”“谁审批谁负责”的原则，进一步压紧压实行业和属地监管责任。

（二）开展全面排查，切实消除隐患。按照《重庆市村镇规划建设管理条例》的规定，县住房城乡建委作为建筑行业主管部

门，要做好对各乡镇自建房建设施工的技术指导和服务工作；海洋乡人民政府要确切落实辖区内自建房改、扩建的质量、安全管理的属地管理责任，认真履行自建房新建扩建和装修等建设活动的日常监督管理职责，对辖区内自建房施工进行全面摸底调查，对发现无资质等违规建设的要勒令停工，并加强对各村（居）委会的指导，引导各村（居）委会协助做好农村居民住宅建设管理工作；村（居）委会也切实要履行协助属地镇政府开展自建房建设和使用安全管理的职责，开展日常巡查，及时制止自建房建设和使用管理活动中的违法违规行为并及时向乡（镇）政府报告。

（三）严格按照规定进行报告。各乡镇人民政府、街道办事处要按照《关于进一步加强值班值守和紧急信息报送工作的通知》秀山安委办发〔2022〕38号的要求，及时将突发事件报送县应急局指挥中心；各乡镇人民政府、街道办事处、公安派出所等有关单位要严格按照《重庆市安全生产条例》的规定，接到事故报告后，准确识别是否为生产安全事故，若为生产安全事故应当立即报告负有安全生产监督管理职责的部门。