佛山市禅城区人民政府 www.chancheng.gov.cn

关于“7.8”佛山市禅城区朝安南路恒福中心地铁工地高处坠落事故的调查报告

发布时间： 2021-03-08 12:57:49

来源：禅城区应急管理局

2020年7月8日11时左右，佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站在进行第6仓负一层北侧墙混凝土浇筑前泵车调试过程中发生一起高处坠落事故，造成1人受伤。事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第十九条第二款的规定，禅城区应急管理局经区政府授权，组织相关部门成立事故调查组进行调查。通过现场勘查、询问有关人员、查阅相关档案资料等，查清了事故发生的经过、原因、性质、提出了对相关单位、人员的处理建议和防范措施，现将有关情况报告如下。

一、事故发生单位及事发工程概况

（一）事故相关单位

1.建设单位

佛山市城市轨道交通三号线发展有限公司。

2.总承包单位

广东省源天工程有限公司，统一社会信用代码：914400001903224486；住所：广东省广州市增城区新塘镇广深大道中46号；法定代表人：刘则邹；经营范围：水利水电工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程和电力工程施工总承包等。

3.监理单位

中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司，统一社会信用代码：91510100201958012A；住所：成都市金牛区通锦路3号；法定代表人：叶文林；经营范围：铁路工程、公路工程（含桥梁、隧道、交通工程）、房屋建筑工程、市政公用工程等建设工程的监理、咨询、勘察设计等。

4.混凝土输送泵设备租赁单位

佛山永盛工程机械租赁有限公司，统一社会信用代码：91440605MA52XGHH9F；住所：佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智慧城13B号楼6层13B603号单元（住所申报）；法定代表人：崔允强；经营范围：机械设备经营租赁、公路工程建筑、市政工程建筑、铁路工程建筑等。

（二）事发工程概况

佛山市城市轨道交通三号线工程土建工程3204-3标电视塔站位于季华六路与朝安南路交叉口处，总长188.5米，标准段宽49.7米，开挖深度19.7-20.53米，设四出入口四风亭。车站目前正在进行车站主体结构施工，底板完成9/9仓，中板完成9/9仓，顶板完成5/9仓，原计划定于2020.7.30完成车站封顶。

二、事故发生经过和应急处置情况及评估

（一）事故发生经过

2020年7月8日9时30分左右，电视塔站现场监理组织对主体结构第6仓（共9仓）负一层北边墙模板及支架进行了验收，验收合格后，项目部施工员通知佛山永盛工程机械租赁有限公司混凝土泵车进场，泵车驾驶员史俊岭及混凝土泵辅助工莫永杰随车进场。10时40分左右泵车就位，史俊岭和莫永杰在进行泵车使用前检查调试，在检查泵车及进行润管的过程中发现泵管堵塞，史俊岭（伤者）和莫永杰两人翻越护栏，进入无防护的第一道混凝土支撑梁上查找堵管原因并尝试处理。现场监理人员严立看到两名作业人员在无防护支撑上违章行走，当场口头要求施工单位现场施工员蔡富文撤离该两名作业人员。现场施工员蔡富文发现两名作业人员在无防护支撑上行走后，当场口头要求两人退出无防护的混凝土支撑面，因现场噪音太大两人没听到。11时左右，史俊岭在检查泵管的过程中，泵管瞬间贯通推力带动软管晃动碰到史俊岭，导致其从混凝土支撑面坠落到高差8.75m的中板面上，造成史俊岭受伤。

（二）应急处置情况

事故发生后，项目部现场生产经理第一时间赶到现场组织紧急救援，11时15分左右，伤者史俊岭安全转移到地面并送往佛山市第一人民医院救治。

祖庙街道办、区应急管理局、区交通运输局、祖庙派出所、区安全生产监督管理局祖庙分局等单位的相关人员到达现场应急处理，并进行事故调查取证。

（三）应急处置情况评估

事故发生后，项目部织人员进行现场处置，抚慰好家属情绪，积极对伤者进行救治；各部门能较快依据自身职责，开展各项工作，未引发其他社会矛盾，应急处置评估为及时、有效。

三、事故造成的人员伤亡情况和经济损失

（一）人员伤亡情况

此次事故造成1人重伤,伤者史俊岭，男，汉族，1990年6月15日出生，住址：河南省驻马店市驿城区沙河店镇大李庄村。系混泥土输送泵租赁单位佛山永盛工程机械租赁有限公司员工。

（二）经济损失

本次事故直接经济损失约为30万元人民币。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

史俊岭安全意识淡薄，违反安全操作规程，违章翻越护栏，在无防护混凝土支撑上违规行走、作业。导致事故发生。

（二）间接原因

1.总承包单位广东省源天工程有限公司相关安全管理程序缺失或未落实，专职安全员履职不到位。

广东省源天工程有限公司未履行设备故障排除安全管理程序，施工员蔡富文虽有制止，但未及时采取有效措施纠正违章行为，导致事故发生。

2.混凝土输送泵设备租赁单位佛山永盛工程机械租赁有限公司企业主体责任不落实。

佛山永盛工程机械租赁有限公司未建立企业安全生产管理制度，针对泵车操作未制定操作规程，企业员工安全培训不到位，员工安全生产意识淡薄，导致违章冒险作业。

3.监理单位中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司旁站程序履行不到位，日常监管不力

现场监理人员从泵车进场后未对泵车的调试过程进行全程旁站，在发现违章作业后，虽口头要求整改，但未持续督促落实整改到位。在违章作业未消除前，离开旁站作业面去进行塌落度试验，监管失职。

（三）事故的性质认定

经事故调查组调查，一致认定：根据现有证据认定本起事故为一般生产安全事故。

五、事故责任的认定及处理建议

（一）事故责任认定

1.史俊岭安全意识淡薄，违反安全操作规程，违章翻越护栏，在无防护混凝土支撑上违规行走、作业，导致事故发生，负事故主要责任。

2.广东省源天工程有限公司未落实安全管理规定，安全培训、技术交底工作不到位，未及时采取有效措施制止和纠正违反操作规程行为，对事故发生负有责任。

3.佛山永盛工程机械租赁有限公司未建立企业安全生产管理制度，针对泵车操作未制定操作规程，企业员工安全培训不到位，员工安全生产意识淡薄，导致违章冒险作业，对事故发生负有责任。

4.中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司现场监理人员从泵车进场后未对泵车的调试过程进行全程旁站，未及时采取有效措施制止和纠正违反操作规程行为，对事故发生负有责任。

（二）处理建议

鉴于事故发生后，相关单位及时采取措施救助伤员，使伤员伤情迅速得到了有效的控制和治疗，目前伤员已经于2020年8月6日出院进行疗养恢复。同时相关建设单位也进行了内部排查和整治，进一步落实各项安全管理制度，做好安全防事故工作。根据《关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）内容：“造成1至2人重伤或者300万元以下直接经济损失生产安全事故的，一般不对事故发生单位给予罚款处罚”，建议不对本起事故相关单位给予罚款处罚，由主管部门按相关行业管理规定予以处理。

六、事故防范和整改措施

1.加强风险识别

建设单位要严格按照相关规定加强对施工项目的安全检查确保各项安全制度的落实，参建单位应对工程施工的各个环节进行全面剖析，准确识别各个施工环节可能存在的风险点，并纳入风险管理清单，做到不留盲区。

2.加强租赁机械及操作人员的管理

参建单位应针对流动性大的机械设备和人员，制定专门的培训教育、安全技术交底方案，确保此类人员充分知晓作业风险点，并严格服从现场施工单位和监理单位人员的管理。

3.加强教育交底、提高全员安全意识

参建单位要加强对所有管理人员与施工人员的安全生产培训，加强教育交底，切实提高全员安全生产意识，做到不违章作业、服从管理，达到“安全管理人人抓，抓好安全为大家”的效果。

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】